

СОГЛАСОВАН

Руководитель муниципального проектного офиса

Смирнов / Бонгарова И.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания




муниципального проектного комитета

от 26.02.2020 N 01/15-01-2

Паспорт проекта № 01/15-02-1

«Проводник» - профориентация учащихся МБОУ «Школа № 13»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	«Проводник»	Срок начала и окончания проекта	02.03.20 - 25.08.20
Функциональный заказчик	Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани	СОГЛАСОВАНО:	
Куратор проекта	Шумакова О.В., заместитель начальника отдела управления образования и молодежной политики администрации города Рязани		
Руководитель проекта	Волкова О.В., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Школа № 13»		
Администратор проекта	Миничева Е.А., педагог МБОУ «Школа № 13»		
Участники проекта	учащиеся МБОУ «Школа № 13»; управление образования и молодежной политики администрации города Рязани		
Связь с муниципальными программами города Рязани	«Развитие образования в городе Рязани» на 2016-2022 год		
Взаимосвязь с другими проектами и программами (портфелями проектов и программ)	-		

2. Цель и показатели проекта

Цель: улучшить качество профориентации учащихся посредством привлечения специалистов и студентов ВУЗов города Рязани к проведению внеклассных мероприятий для учащихся МБОУ «Школа №13» г. Рязани в 1 полугодии 2020 года										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		2020 год					
			Значение	Дата	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
1.	Количество вузов, привлеченных к проведению профориентационных мероприятий с учениками 9-11 классов МБОУ «Школа №13» (нарастающим итогом, ед.)	Основной	0	01.01.2020	2	3	3			
2.	Количество внеклассных мероприятий по профориентации, проведенных для учеников 9-11 классов МБОУ «Школа №13» (ед.)	Основной	0	01.01.2020	2	2	1			
3.	Количество учеников 9-11 классов МБОУ «Школа №13», посетивших профориентационные мероприятия (чел.)	Основной	0	01.01.2020	40	40	40			
4.	Количество выпускников МБОУ «Школа №13» г.Рязани, поступающих в ВУЗы г. Рязани (чел.)	Основной	0	01.01.2020	0	0	0	0	0	не менее 9

¹Год начала реализации проекта: 2020

3. Результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<i>1. Задача проекта:</i> Сформировать команду профориентаторов из числа специалистов ВУЗов города Рязани			
1.1.	Проинформированы студенты и специалисты ВУЗов о профориентационных мероприятиях	10.03.20	Отправлены информационные письма, размещены посты в соц. сетях
1.2.	Собраны заявки ВУЗов на участие в профориентационной деятельности	17.03.20	Осуществлен сбор заявок
1.3.	Сформирован список команды профориентаторов, принимающих участие в проекте «Проводник»	20.03.20	Проведена встреча представителей МБОУ «Школа № 13», с командой профориентаторов ВУЗов, принимающих участие в реализации проекта
<i>2. Задача проекта:</i> Подготовить план проведения профориентационных встреч			
2.1.	Разработана программа внеклассных профориентационных мероприятий	25.03.20	Проведена встреча с целью обсуждения материала, который будет представлен участникам проекта
2.2.	Определены дата, время и место проведения внеклассных профориентационных мероприятий	30.03.20	Утвержден график проведения мероприятий
2.3.	Участники проинформированы о месте и времени проведения профориентационных мероприятий	06.04.20	Выложены посты в социальных сетях, вывешены объявления на информационных стендах
<i>3. Задача проекта:</i> Провести профориентационные встречи, направленные на профессиональное самоопределение учащихся			
3.1.	Проведены профориентационные мероприятия по специальностям высшего образования	30.04.20	Составлены отчеты о проведении внеклассных мероприятий
3.2.	Проведены практические занятия студентами и специалистами ВУЗов с учащимися 9-11 классов МБОУ «Школа №13»	18.05.20	Составлены отчеты о проведении практических занятий
3.3.	Не менее 40% выпускников 11-х классов 2020 года МБОУ «Школа № 13» подали документы в ВУЗы-партнеры	25.08.20	Составлен список выпускников, подавших документы в ВУЗы-партнеры

4. Финансовое обеспечение проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации 2020 год (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
1.1	Проинформированы студенты и специалисты ВУЗов о профориентационных мероприятиях	-	-
1.2	Собраны заявки ВУЗов на участие в профориентационной деятельности	-	-
1.3	Сформирован список команды профориентаторов, принимающих участие в проекте «Проводник»	-	-
2.1	Разработана программа внеклассных профориентационных мероприятий	-	-
2.2	Определены дата, время и место проведения внеклассных профориентационных мероприятий	-	-
2.3	Участники проинформированы о месте и времени проведения профориентационных мероприятий	-	-
3.1	Проведены профориентационные мероприятия по специальностям высшего образования	-	-
3.2	Проведены практические занятия студентами и специалистами ВУЗов с учащимися 9-11 классов МБОУ «Школа №13»	-	-
3.3	Не менее 40% выпускников 11-х классов 2020 года МБОУ «Школа № 13» подали документы в ВУЗы-партнеры	-	-
	федеральный бюджет	-	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-
	бюджет Рязанской области	-	-
	бюджет города Рязани	-	-
	внебюджетные источники	-	-
Всего по проекту, в том числе:		-	-
	федеральный бюджет	-	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-
	бюджет Рязанской области	-	-
	бюджет города Рязани	-	-
	внебюджетные источники	-	-

5. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Волкова О.В.	Заместитель директора по ВР МБОУ «Школа №13» г. Рязани	Боброва Н.В. - директор МБОУ «Школа №13» г. Рязани	10 %
2.	Администратор проекта	Миничева Е.А.	учитель физики, классный руководитель МБОУ «Школа №13» г. Рязани	Боброва Н.В. - директор МБОУ «Школа №13» г. Рязани	10 %
3.	Участники проекта	Горбенко А.А., Балалин Ю.М., Бобров В.Р., Маргарян К.К., Сафонова Ю.С., Серегин С.Д.	учащиеся МБОУ «Школа № 13»	Миничева Е.А., учитель физики МБОУ «Школа №13» г. Рязани	8 %
Общие организационные мероприятия по проекту					
4.	Участник проекта	Миничева Е.А.	учитель физики МБОУ «Школа №13» г. Рязани	Боброва Н.В. - директор МБОУ «Школа №13» г. Рязани	8 %
1.1. Проинформированы студенты и специалисты ВУЗов о профориентационных мероприятиях					
5.	Ответственный за достижение результата проекта	Миничева Е.А.	учитель физики МБОУ «Школа №13» г. Рязани	Боброва Н.В. - директор МБОУ «Школа №13» г. Рязани	10 %
6.	Участник проекта	Серегин С.Д.	ученик 10А класса МБОУ «Школа №13» г. Рязани	Миничева Е.А. - классный руководитель, учитель физики	8%
1.2. Собраны заявки ВУЗов на участие в профориентационной деятельности					
7.	Ответственный за достижение результата проекта	Миничева Е.А.	учитель физики МБОУ «Школа №13» г. Рязани	Боброва Н.В. - директор МБОУ «Школа №13» г. Рязани	8%
8.	Участник проекта	Маргарян К.К.	ученица 10А класса МБОУ «Школа №13» г. Рязани	Миничева Е.А. - классный руководитель, учитель физики	8%

1.3. Сформирован список команды профориентаторов, принимающих участие в проекте «Проводник»					
9.	Ответственный за достижение результата проекта	Миничева Е.А.	учитель физики МБОУ «Школа №13» г. Рязани	Боброва Н.В. - директор МБОУ «Школа №13» г. Рязани	8%
10.	Участник проекта	Сафонова Ю.С.	ученица 10А класса МБОУ «Школа №13» г. Рязани	Миничева Е.А. - классный руководитель, учитель физики	8%
2.1 Разработана программа внеклассных профориентационных мероприятий					
11.	Ответственный за достижение результата проекта	Миничева Е.А.	учитель физики МБОУ «Школа №13» г. Рязани	Боброва Н.В. - директор МБОУ «Школа №13» г. Рязани	8%
12.	Участник проекта	Серегин С.Д.	ученик 10А класса МБОУ «Школа №13» г. Рязани	Миничева Е.А. - классный руководитель, учитель физики	8%
2.2. Определены дата, время и место проведения внеклассных профориентационных мероприятий					
13.	Ответственный за достижение результата проекта	Миничева Е.А.	учитель физики МБОУ «Школа №13» г. Рязани	Боброва Н.В. - директор МБОУ «Школа №13» г. Рязани	8%
14.	Участник проекта	Балалин Ю.М.	ученик 10А класса МБОУ «Школа №13» г. Рязани	Миничева Е.А. - классный руководитель, учитель физики	8%
2.3. Участники проинформированы о месте и времени проведения профориентационных мероприятий					
15.	Ответственный за достижение результата проекта	Миничева Е.А.	учитель физики МБОУ «Школа №13» г. Рязани	Боброва Н.В. - директор МБОУ «Школа №13» г. Рязани	8%
16.	Участник проекта	Сафонова Ю.С.	ученица 10А класса МБОУ «Школа №13» г. Рязани	Миничева Е.А. - классный руководитель, учитель физики	8%
3.1. Проведены профориентационные мероприятия по специальностям высшего образования					
17.	Ответственный за достижение результата проекта	Миничева Е.А.	учитель физики МБОУ «Школа №13» г. Рязани	Боброва Н.В. - директор МБОУ «Школа №13» г. Рязани	8 %

18.	Участник проекта	Маргарян К.К.	ученица 10А класса МБОУ «Школа №13» г. Рязани	Миничева Е.А. - классный руководитель, учитель физики	8 %
3.2. Проведены практические занятия студентами и специалистами ВУЗов с учащимися 9-11 классов МБОУ «Школа №13»					
19.	Ответственный за достижение результата проекта	Миничева Е.А.	учитель физики МБОУ «Школа №13» г. Рязани	Боброва Н.В. - директор МБОУ «Школа №13» г. Рязани	10%
20.	Участник проекта	Бобров В.Р.	ученик 10А класса МБОУ «Школа №13» г. Рязани	Миничева Е.А. - классный руководитель, учитель физики	8 %
3.3. Не менее 40% выпускников 11-х классов 2020 года МБОУ «Школа № 13» подали документы в ВУЗы-партнеры					
21.	Ответственный за достижение результата проекта	Миничева Е.А.	учитель физики МБОУ «Школа №13» г. Рязани	Боброва Н.В. - директор МБОУ «Школа №13» г. Рязани	10%
22.	Участник проекта	Маргарян К.К.	ученица 10А класса МБОУ «Школа №13» г. Рязани	Миничева Е.А. - классный руководитель, учитель физики	8%

6. План мероприятий проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1. Сформировать команду профориентаторов из числа специалистов ВУЗов города Рязани						
1.1.	<i>Результат:</i> Проинформированы студенты и специалисты ВУЗов о профориентационных мероприятиях	02.03.20	10.03.20	Серегин С.Д.	Информация о проекте доведена на сведения потенциальных вузов-партнеров	<i>Руководитель проекта</i>
1.1.1.	<i>Мероприятие:</i> рассылка писем с информацией о мероприятиях по ВУЗам г. Рязани	02.03.20	04.03.20	Серегин С.Д.	Доклад об исполнении	<i>Руководитель проекта</i>
1.1.2.	<i>Мероприятие:</i> размещение новостей в соц. сетях о проекте «Проводник»	02.03.20	10.03.20	Серегин С.Д.	Создан паблик в социальной сети «ВКонтакте», в нем размещены информационные посты	<i>Руководитель проекта</i>

1.1.3.	<i>КТ:</i> размещено 13 новостей в соц. сетях, направлено не менее 5 писем в ВУЗы	-	10.03.20	Миничева Е.А.	Создано официальное объявление о начале реализации проекта	<i>Проектный комитет</i>
1.2.	<i>Результат:</i> Собраны заявки ВУЗов на участие в профориентационной деятельности	10.03.20	17.03.20	Маргарян К.К.	Проведен анализ поданных заявок	<i>Руководитель проекта</i>
1.2.1.	<i>Мероприятие:</i> регистрация участников проекта «Проводник»	10.03.20	14.03.20	Серегин С.Д.	Доклад об исполнении	<i>Руководитель проекта</i>
1.2.2.	<i>Мероприятие:</i> формирование списков студентов и специалистов	14.03.20	17.03.20	Маргарян К.К.	Доклад об исполнении	<i>Руководитель проекта</i>
1.2.3.	<i>КТ:</i> 30 студентов и специалистов подали заявки на участие в мероприятии	-	17.03.20	Миничева Е.А.	Сформирован список ВУЗов-партнеров проекта	<i>Проектный комитет</i>
1.3.	<i>Результат:</i> Сформирован список команды профориентаторов, принимающих участие в проекте «Проводник»	17.03.20	20.03.20	Горбенко А.А.	Доклад об исполнении	<i>Руководитель проекта</i>
1.3.1.	<i>Мероприятие:</i> Информирование представителей ВУЗов о встречах с командой проекта «Проводник»	17.03.20	19.03.20	Серегин С.Д.	Доклад об исполнении	<i>Руководитель проекта</i>
1.3.2.	<i>Мероприятие:</i> проведение встреч с представителями ВУЗов	19.03.20	20.03.20	Горбенко А.А.	Проведена встреча с Вузами-партнерами проекта	<i>Руководитель проекта</i>
1.3.3.	<i>КТ:</i> 15 человек будут проводить профориентационные занятия с учащимися 9-11 кл. МБОУ «Школа № 13»	-	20.03.20	Миничева Е.А.	Доклад об исполнении	<i>Проектный комитет</i>
2. Подготовить план проведения профориентационных встреч						
2.1	<i>Результат:</i> Разработана программа внеклассных профориентационных мероприятий	20.03.20	25.03.20	Горбенко А.А.	Согласованный материал для мероприятий	<i>Руководитель проекта</i>
2.1.1	<i>Мероприятие:</i> оповещение представителей ВУЗов о встрече с участниками проекта «Проводник»	20.03.20	21.03.20	Серегин С.Д.	Направлены информационные письма	<i>Руководитель проекта</i>
2.1.2	<i>Мероприятие:</i> проведение встречи участников проекта «Проводник» с представителями ВУЗов	21.03.20	23.03.20	Горбенко А.А.	Протокол проведения мероприятия	<i>Руководитель проекта</i>
2.1.3	<i>КТ:</i> 30 буклетов с информацией о проведении мероприятий роздано специалистам и студентам	-	23.03.20	Миничева Е.А.	Специалисты-партнеры проинформированы	<i>Проектный комитет</i>
2.2	<i>Результат:</i> Определены дата, время и место	23.03.20	30.03.20	Горбенко А.А.	Составлен список	<i>Руководитель проекта</i>

	проведения внеклассных профориентационных мероприятий				запланированных профориентационных мероприятий	проекта
2.2.1	<i>Мероприятие:</i> согласование места и времени с администрацией школы о проводимых профориентационных мероприятиях	23.03.20	25.03.20	Сафонова Ю.С.	Список запланированных профориентационных мероприятий согласован	Руководитель проекта
2.2.2	<i>КТ:</i> в МБОУ «Школа №13» проведена встреча и согласован график проведения профориентационных мероприятий	-	30.03.20	Миничева Е.А.	Утвержден список профориентационных мероприятий	Проектный комитет
2.3	<i>Результат:</i> Участники проинформированы о месте и времени проведения профориентационных мероприятий	30.03.20	06.04.20	Серегин С.Д.	Отчет об исполнении	Руководитель проекта
2.3.1	<i>Мероприятие:</i> сообщение о мероприятиях по профориентации на классных часах учащихся 9-11 классов МБОУ «Школа № 13»	30.03.20	06.04.20	Сафонова Ю.С.	Информация распространена среди учащихся 9-11 кл. МБОУ «Школа № 13»	Руководитель проекта
2.3.2	<i>Мероприятие:</i> информирование о профориентационных мероприятиях в соц. сетях	30.03.20	06.04.20	Серегин С.Д.	Опубликованы посты в социальных сетях	Руководитель проекта
2.3.3	<i>КТ:</i> 45 учащихся МБОУ «Школа №13» проинформированы о проведении профориентационных мероприятиях	-	06.04.20	Миничева Е.А.	Учащиеся 9-11 кл. МБОУ «Школа № 13» проинформированы	Проектный комитет
3. Провести профориентационные встречи, направленные на профессиональное самоопределение учащихся						
3.1	<i>Результат:</i> Проведены профориентационные мероприятия по специальностям высшего образования	04.04.20	30.04.20	Маргарян К.К.	Составлены отчеты о проведении внеклассных мероприятий	Руководитель проекта
3.1.1	<i>Мероприятие:</i> Студентами и специалистами ВУЗов проведены ролевые игры в соответствии со специальностями высшего образования для учащихся 9-11 кл. МБОУ «Школа № 13»	04.04.20	30.04.20	Маргарян К.К.	Доклад об исполнении	Руководитель проекта
3.1.2	<i>КТ:</i> не менее 40 учащихся 9-11 классов МБОУ «Школа № 13» приняли участие в ролевых играх	-	30.04.20	Миничева Е.А.	Для учащихся 9-11 классов МБОУ «Школа № 13» проведено не менее 2-х ролевых игр	Проектный комитет
3.2	<i>Результат:</i> Проведены практические занятия	30.04.20	18.05.20	Бобров В.Р.	Составлены отчеты о	Руководитель

	студентами и специалистами ВУЗов с учащимися 9-11 классов МБОУ «Школа №13»				проведении внеклассных мероприятий	<i>проекта</i>
3.2.1	<i>Мероприятие:</i> Студентами ВУЗов проведены практикумы с учащимися 9-11 кл. МБОУ «Школа № 13» о профессиях, специальностях, поступлении в ВУЗ, студенческой жизни	30.04.20	18.05.20	Балалин Ю.М.	Для учащихся 9-11 классов МБОУ «Школа № 13» проведено не менее 3-х практикумов	<i>Руководитель проекта</i>
3.2.2	<i>КТ:</i> не менее 40 учащихся участвовали в практических занятиях	-	18.05.20	Миничева Е.А.	Протоколы проведения практических занятий составлены	<i>Проектный комитет</i>
3.3	<i>Результат:</i> Не менее 40% выпускников 11-х классов 2020 года МБОУ «Школа № 13» подали документы в ВУЗы-партнеры	15.06.20	25.08.20	Маргарян К.К.	Составлен список выпускников, подавших документы в ВУЗы-партнеры	<i>Руководитель проекта</i>
3.3.1	<i>Мероприятие:</i> Сбор информации о ВУЗах, в которые поступили выпускники МБОУ «Школа № 13»	15.06.20	20.08.20	Маргарян К.К.	Отчет об исполнении	<i>Руководитель проекта</i>
3.3.2	<i>КТ:</i> 40% выпускников 2020 года подали документы в ВУЗы-партнеры	-	25.08.20	Миничева Е.А.	40% выпускников подали документы в ВУЗы, которые проводили профориентационные мероприятия в МБОУ «Школа № 13»	<i>Проектный комитет</i>

7. План управления рисками

№ п/п	Наименование риска (рисковое событие)	Ожидаемые последствия	Вероятность наступления (0-1)	Уровень воздействия (0-1)	Ранг риска	Мероприятия ослабления риска	Мероприятия реагирования на риск	Ответственный за управление риском
1.	Изменение нормативных документов в муниципальной политике по разрабатываемому направлению	Удлинение сроков проекта	0,5	0,3	0,15	Контроль за соблюдением сроков реализации мероприятий	Интеграция проекта в соответствии с изменениями	Шумакова О.В.

8. План управления возможностями

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Вероятность наступления (0-1)	Уровень воздействия (0-1)	Ранг возможности	Мероприятия по достижению возможности	Ответственный за управление достижением возможности
1.	Увеличение количества ВУЗов-партнеров	1. Увеличение количества профориентационных мероприятий. 2. Увеличение количества учащихся, подавших документы в ВУЗы.	0,1	0,2	0,01	Контроль за соблюдением сроков реализации мероприятий	Шумакова О.В. Волкова О.В.